CAIET DE SARCINI

pentru achizitia directa:

<Proiectare si executie lucurari pentru obiectivul de investitii: ,INSTALATIE FOTOVOTAICA PENTRU
CONSUM PROPRIU 133,1 KW IN COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA">

» Obiectul achizitiei directe: <Proiectare si executie lucurari pentru obiectivul de investitii: ,INSTALATIE
FOTOVOTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 133,1 KW IN COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU,

JUDETUL PRAHOVA">

» Autoritatea contractanti: U.A.T. Comuna Albegsti-Paleologu, cu sediul administrativ in DNIB, nr.451,
comuna Albesti-Paleologu, judet Prahova

» Legislatia aplicabila:

Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotérarea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publici / acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizifiile publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

Hotéardrea Guvernului Roméniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri

publice cu modificarile si completirile ulterioare;

» CODCPV

ASENENRY

45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

»  Tipul contractului: contract de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)

> Procedura aplicabili: achizitie directd, conform prevederilor alin. (5) si alin. (7) lit. a) art. 7 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intruct valoarea estimata a contractului de achizitie se situeaza sub pragul valoric de 900.400,00 lei fir3
TVA, conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, se va realiza achizitia directii a
serviciilor din catalogul electronic SEAP.

WAFL 7
(3) Autoritatea contractantd are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care

valoarea estimatd a achizitiei, fard TVA, este mai micd de 270.120 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care valoarea

estimatd a achizifiei, fard TVA, este mai micd de 900.400 lei,”

» Sursa de finantare:



- Contract de finantare nr. 914/25.04.2025 in cadrul »Programului-cheie 1" Surse regenerabile de
energie si stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi
capacitdfi de producere a energiei electrice produsd din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitari publice;

- Bugetul local al comunei Albesti-Paleologu, conform HCL nr.48/04. 12.2023;

- Alte surse, legal constituite.

»  Obiectul achizitiei:
Autoritatea contractanta doreste si deruleze achizitia avand ca obiect <Proiectare si executie lucurari

pentru obiectivul de investitii: ,,INSTALATIE FOT: OVOTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 133,1 KW IN
COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA">, conform prezentei documentatii de atribuire, a
documentatiei tehnice (SF, CU etc.) si a formularelor anexate acesteia,

Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice este acoperirea necesarului de
energie electrica la nivelul comunei prin producerea acesteia local.
Astfel conform analizei consumului de energie electrica la nivelul comunei ALBESTI-PALEOLOGU s-a

constatat un consum de 181.520 kWh (181,520 MWh).

Obiectivul specific preconizat a fi atins prin realizarea investitiei se incadreazi atat in strategia de
dezvoltare a comunei, cat si in planul national de dezvoltare, respectiv: ,, Obiectivul cregterii compelitivitatii si
dezvoltdrii economiei bazate pe cunoastere include, ca una dintre principalele sub prioritdti, imbundidtirea
eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie in vederea reducerii efectelor schimbdrilor
climatice",

Dezvoltarea de Instalatii fotovoltaice, conduce si la:
* Cresterea eficientei energetice $i a securitdtii furnizarii - in contextul combateri; schimbarilor climatice -

prin asigurarea independentei energetice prin captarea energiei verzi solare - in concordanta cu politicile nationale
si europene privind valorificarea potentialului energiilor regenerabile.

* Reducerea dependentei de resurse de energie primard importate, fosile si diversificarea surselor de energie
la nivel national si regional;

* Generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzitoare a poludrii - reducerea emisiilor cu efecte
de sera si, astfel, combaterea schimbarilor climatice.

Categoria de importanta a constructiei este — “C”,

Contractul care urmeazi a fi incheiat, cuprinde urmatoarele activitati:

a) Servicii de proiectare, constand in:

- documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute,
(certificatul de urbanism a fost obtinut de citre autoritatea contractanti, acesta reprezentand anexa la
documentatia de atribuire);

- documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

- documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISC (sau alte organisme de avizare reglementare
specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenta ISC (daca este cazul);

- Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie;

- cartea tehnica a lucrarii realizate;

- manuale de exploatare si mentenanta;

- Plan de management al Mediului;

- Expertize tehnice necesare.
- Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile




necesare;
- Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, la fazele incluse in
Programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC si in perioada de garantie acordata lucrarii;

- Elaborare proiect tehnic as-built.

b) Executie lucriri pentru realizarea obiectivului de investitii, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic ce urmeazi a fi realizat, a prescriptiilor tehnice si a standardelor in vigoare.

Descrierea detaliatd a lucrarilor este disponibild in Studiul de fezabilitate, piese scrise si piese desenate,
care face parte din documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari, postata in SEAP,

Pentru intocmirea documentatiei necesare, se recomandi vizitarea obiectivului de ciitre operatorii

economici.
Planificarea vizitei se va face la tel: 0244.232.853/0729601180; fax: 0244.232.853, e-mail

office(@albestipaleologu.ro
Potentialii ofertanti care intentioneazi s viziteze amplasamentul, trebuie sa transmitd cu cel putin 2 zile

lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd intentia de a

participa la viziti.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei si
vor avea asupra lor proces verbal de vizitare amplasament, intocmit pentru prezentul obiectiv.

» Durata contractului: Contractul se incheie pe o durata de 15 luni (3 luni proiectare si 12 luni executie).

» INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Instalatia electricd fotovoltaicd va fi amplasatd pe raza unititii administrativteritoriale ALBESTI-
PALEOLOGU, pe domeniul public din loc. ALBESTI-PALEOLOGU, nr. cadastral 22477.

Principalele functii pe care instalatia electrica fotovoltaica le va indeplini, sunt:

- captarea energiei solare;

- transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent variabile);

- regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard); colectarea

de date de profil pentru evaluiri superioare ale potentialului energetic.

Proiectul de investitie propus are ca scop atingerea unor obiective din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbirilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie
din surse regenerabile in consumul final brut de energie. Proiectul se incadreaza in implementarea programelor cheie
stabilite in Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de
implementare i gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum s§i pentru

modificarea i completarea unor acte normative,

» DERULAREA ACTIVITATILOR SI REZULTATE ANTICIPATE

in vederea respectdrii cerintelor legale in vigoare, ofertantii vor avea in vedere proiectarea si executia
obiectivului care sa indeplineasci toate cerintele functionale si de calitate.

Toate detaliile cu privire la imobilul ce urmeaza a fi realizat sunt prezentate in cadrul Studiului de
Fezabilitate, parte integranta a documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractantd a planificat finalizarea serviciilor de proiectare in termen de 3 luni de la data de
incepere a prestarii serviciilor conform Ordinului Administrativ de incepere a Activitatii de Proiectare, iar finalizarea
executiei lucrdrilor in termen de 12 luni de la data de incepere a lucririlor conform Ordinului Administrativ de

Incepere a Executiei Lucririlor.



Documentatiile elaborate vor fi predate spre analiza si avizare la registratura achizitorului, dupa cum

urmeaza:

a) Documentatiile pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, vor fi prezentate in 2 (doua)
exemplare, cu semnatura si stampila, pe suport de hartie, pentru fiecare aviz, acord sau autorizatie in
parte;

b) Proiectul tehnic pentru autorizarea executirii lucrérilor de construire (P.A.C.) si proiectul de organizare
a executiei lucrdrilor (P.O.E.), vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare, cu semnatura si stampila, pe
suport de hartie;

¢) Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie, vor fi prezentate in 4 (patru) exemplare originale,
Cu semnatura si stampila in limba romana, pe suport de hartie si intr-un exemplar, in format digital

(CD);

» INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

ACTIVITATI SOLICITATE SI ETAPELE DERULARII CONTRACTULUI

Primaria Comunei Albesti-Paleologu intentioneaza s achizitioneze servicii de proiectare, verificare tehnica
de calitate a proiectelor, asistentd tehnica din partea proiectantului pe durata executiei si executie lucrari pentru
obiectivul de investitie ,,INSTALATIE FOTOVOTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 133,1 KW IN
COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA".

Ofertantul declarat castigitor va asigura realizarea documentatiei tehnice (documentatii pentru obtinerea
avizelot/acordurilor; proiect tehnic; proiect pentru autorizatia de construire; proiect de organizare a executiei
lucrarilor) pentru lucrarile propuse, inclusiv verificarea tehnica a acestora, asistenta tehnici din partea proiectantului
necesara deruldrii lucrdrilor si executarea lucrarilor de construire.

In obligatia proiectantului intrd elaborarea urmatoarelor documentatii:

a) documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute,
(certificatul de urbanism a fost obtinut de citre autoritatea contractanti, acesta reprezentand anexi la
documentatia de atribuire);

b) documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

¢) documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISC (sau alte organisme de avizare reglementare
specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenta ISC (daca este cazul);

d) Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie;

e) cartea tehnicd a lucrarii realizate;

f) manuale de exploatare §i mentenanta;

g) Plan de management al Mediului;

h) Expertize tehnice necesare.

1) Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile

necesare.
J)  Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor.

Predarea documentatiilor se va face la sediul autoritatii si va fi insotita de proces-verbal de predare-primire,

care va fi confirmat de beneficiar, din punct de vedere cantitativ.

In perioada de analiza, respectiv de verificare tehnica a documentatiilor, la solicitarea beneficiarului,
proiectantul va efectua cu maxima seriozitate toate completarile necesare in maxim 7 zile, completari fara de care
nu vor fi receptionate, respective decontate, contravaloarea serviciilor.

Receptia documentatiilor se face conform borderourilor de piese scrise si piese desenate, incheindu-se un
proces verbal de receptie, numai dupa verificarea documentatiilor de catre verificatori atestati, in conditiile legii,

prin grija autoritatii contractante.



Proiectul tehnic va fi elaborat astfel incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si s raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale Achizitorului.

Proiectul tehnic va fi elaborat conform prevederilor HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificarile si completdirile ulterioare, cu urmitoarele preciziri: memoriile tehnice pe
specialitati vor fi corelate cu memoriul tehnic general; se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se refera la
lucrarile specifice obiectivului de investitii §i se vor elabora independent pentru fiecare lucrare;

La elaborarea proiectului tehnic materialele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este
interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea
recomandari ori preciziri care sa indice preférinte sau care si restinga concurenti.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite, pe cat posibil,
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor,
producitor sau comerciant.

Dupi elaborare, Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi inaintate spre verificare tehnica, catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe

specialititi.

Atentie:

- proiectul tehnic va fi intocmit cu respectarea tuturor solutiilor din avizele finale previzute in certificatul
de urbanism pentru emiterea autorizatiei de construire,

- predarea proiectului tehnic catre achizitor se va realiza numai dupa includerea in proiectul tehnic a
prevederilor si solutiilor impuse in avize, astfel incat solutia proiectata sa fie in totalitate in acord cu acestea.
Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe baza de proces verbal de predare primire
si receptie calitativa. Ulterior va fi verificat de ciitre un verificator de proiect atestat in conformitate cu Ordinul
MLPTL nr. 777 din 26 mai 2003, cu modificarile si completirile ulterioare.

Conform art. 24 alin. din Legea nr. 10/1995, republicata in Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie
2016, in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, se va constata necesitatea executarii unor
lucrari suplimentare/modificari fata de documentatia tehnico-economica aprobata - faza proiect tehnic, ca urmare a
unor erori de proiectare, cheltuielile generate de acestea vor fi suportate de proiectant/proiectant coordonator de
proiect si de proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea
justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic

atestat.
Operatorul economic contractat va raspunde la eventuale solicitiri de documentatii sau limuriri

suplimentare emise de autoritatile abilitate.

Verificarea tehnici de calitate a proiectului
Contractantul va incepe executia lucrarilor numai dupa verificarea proiectului tehnic de executie de citre

verificatori de proiect atestati conform prevederilor H.G. nr. 925/1995. Activitatea de verificare tehnica de calitate
a proiectdrii revine ofertantilor. Aceasta va fi evidentiati in mod distinct in cadrul ofertei financiare.

In conformitate cu prevederile art. 13 (1) din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile
si completarile ulterioare, proiectul va fi verificat pentru cerintele fundamentale de verificatori autorizati, conform
Hotdrarii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea i expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor
§i a constructiilor, precum si verificarea calitdii lucrdrilor executate.

in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborate cu art. 26 alin. (1) si art. 31 din Legea nr. 10/1995,
republicatd, cu completdrile ulterioare, potrivit domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/ subdomeniilor de
constructii si/sau specialitatii/specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat,
verificatorul de proiecte nu poate verifica, semna si stampila proiectul/proiectele intocmite de el, proiectul/proiectele




la a céror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care. in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat

raportul de expertiza tehnica;
Ofertantul va asigura si nominaliza in oferta tehnica, personal autorizat pentru verificarea tehnica de calitate

a proiectului, la toate cerintele fundamentale aplicabile pe domenii/subdomenii, potrivit responsabilitatilor fiecaruia,

stabilite in conditiile legii.

Pentru a demonstra neimplicarea in echipa de proiectare si, implicit, in elaborarea proiectului tehnic
si a detaliilor de executie, ofertantii vor avea in vedere ca verificatorul/ verificatorii documentatiei sa aiba,
obligatoriu, calitate de subcontractant in cadrul proiectului.

La ofertare, Contractantul va prezenta Graficul Gantt privind realizarea activitatilor si subactivititilor
serviciilor ce fac obiectul contractului pe faze de proiectare cu incadrarea in termenul limita precizat.

Asistenta tehnica din partea proiectantului
Prestatorul va desfasura serviciul de asistenta tehnica, din momentul emiterii ordinului de Incepere pentru

executia lucrérilor.
Obligatiile prestatorului sunt:
1. Urmarirea aplicérii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementérilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;
2. Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii executiei lucrarilor, in cazul
modificdrii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora;
in cazul modificarilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati, conform

(U3

prevederilor legale in vigoare;
4. Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati

facutd de catre asistenta tehnica a lucrarii va fi insusita de citre specialistii verificatori de proiecte.
Modificarile vor fi inaintate sub formi de dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si
acceptate de Achizitor.

5. Toate dispozitiile de santier emise de catre asistenta tehnica vor fi numerotate, indosariate si predate
Achizitorului, iar atunci cand conduc la modificiri din punct de vedere financiar sau al termenelor de

executie vor fi insotite de justificari.
6. Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici firs

aprobarea Achizitorului.
7. Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor avea in
vedere incadrarea in bugetul previzut de citre autoritatea contractantd in contractele incheiate

(contractul de finantare, contractul de lucrari);
8. Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii in

cadrul programului de control al calitéii lucrarilor de executie;

9. Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucririlor, receptii finale, la punerea in functiune
a fiecérei lucréri cuprinse in proiect si elaborarea punctului siu de vedere asupra modului de realizare a
lucrérilor;

10. Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia Antreprenorilor a tuturor
documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executie lucrarilor;

11. Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucririi cu privire la

modul in care a rost executatd lucrarea;

Coordonarea in materie de securitate si siniitate pe perioada proiectarii si executiei lucririlor
1. Ofertantul trebuie sa se asigure ca respectd prevederile H.G. 300/2006 privind cerinfele minime de

securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile;
2. Coordonarea in materie de securitate si sdnatate trebuie sa fie organizata atat in faza de studiu, conceptie

si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executdrii lucrarilor.



(¥5)

Ofertantul va evidentia in mod distinct in cadrul ofertei financiare valoarea serviciilor de coordonare in
materie de securitate si sandtate atdt pe timpul proiectirii lucrarilor, cat si pe timpul executiei acestora.
Ofertantul va face dovada accesului la specialisti si dovada ci acestia detin compententele necesare
exercitarii functiei, conform prevederilor art. 55 si art. 59 din H.G. 300/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Executia lucririlor

1.

10.

1.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului tehnic si detaliilor de execufie, aprobat de
Achizitor;

Executantului ii revin toate obligatiile previzute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa si
termina Lucrérile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Achizitorului si va
remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca,
Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.
Executantul garanteazi ca la data receptiei lucrarea executati va avea cel putin caracteristicile tehnice
si calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de citre executant in propunerea
tehnicd, va corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu va fi afectati de vicii aparente si/sau
ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau celor specificate in contract,

La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare,
graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, daci este cazul (Anexa 8).

Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei (Anexa 8.)

Progamul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand
obligatia sa-l respecte potrivit prevederilor legale.

Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtdmant sau
absentd a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuritori (atagamentele) si,
dupi caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie si le intocmeasci sau care sunt cerute de
Achizitor,

Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale.

in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricérei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatati, pe
cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul

perioadei de garantie, Executantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
§i pazd, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre Achizitor sau de citre alte autoritdti competente,

in scopul protejarii lucririlor sau al asiguririi confortului riveranilor;
¢) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe si in afara

santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;



d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu Proiectul
tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a
inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie
Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea
prealabild a Achizitorului, in conditiile legii.

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor
de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc proprietitile aflate in
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricirei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de
santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;

Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

J) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munc3, in ateliere, depozite si oriunde si
desfagoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse;

k) de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;

[) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrdri comunicate si care au ficut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucriri decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui
proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea respectivelor lucriri ;

m) de a conserva lucrdrile executate in ipoteza sistirii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;

n) de a instiinfa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depisiri a termenelor convenite, oricare ar
fi cauza respectivei intarzieri.

0) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele Achizitorului toate
autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

12. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaz si fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea-
primirea obiectivului realizat.

13. Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curiteniei carosabilului si cailor de acces.

14. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturi cu
nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

15. Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunici cu sau sunt pe traseul
santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractatii sii.

16. Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile,
in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, si fie adecvat parametrilor tehnici
constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deterioriri sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

17. In cazul care, locul de realizare a lucrarilor, impune utilizarea de catre Executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum" se intelege
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inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alti structura aferentd caii navigabile si prin “vehicul” se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

18. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod, tunel sau drum care comunici cu
sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

19. In situatia previzutd la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

20. Costurile pentru racordarea si consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.

21. Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului contract.

22. La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia
de funcionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), acolo unde este cazul si documentele
necesare intocmirii Céirtii tehnice a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare
cu Achizitorul. Daca este cazul, odati cu cartea tehnica, Executantul va preda Achizitoruluj si
documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit
contractului.

23. Executantul garanteazi ca a realizat instructajul personalului ce urmeazi si execute lucréri pe viitorul
Amplasament, necesar desfisurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de
legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de securitate si
sanatate in muncad. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de
nerespectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

24. Executantul va respecta legile tirii in care se realizeazi Lucrarile, va emite toate instiintarile si va plati
toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

25. Executantul are obligatia si notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin ascunse,
Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore nainte de data la care va acoperi lucririle.

DESCRIEREA OBIECTIVULUI SI A LUCRARILOR DE EXECUTIE

Panouri fotovoltaice dispuse la sol pe structura metalica, orientare Sud - 133,1 kWp - 2xInvertor 66kW

Instalatia Fotovoltaici are in componenta urmitoarele echipamente:

- 242 buc - Module fotovoltaice 550Wp monofaciale, montate la sol;

- 2 buc - Invertoare de putere unidirectionale trifazate, putere nominali la tensiune alternativi 66 kW;

- Structura metalicd de montaj, pentru fixarea panourilor fotovoltaice la sol, va fi realizati din ote]
galvanizat. Sistemul de fixare a panourilor fotovoltaice pe sol dinotel galvanizat, fabricate special
pentru fixare panouri fotovoltaice si a kiturilor de clem3 dubla si kit clema capat;

- Tablouri electrice, retele electrice de cablu instalatie de utilizare;

Masurarea locala a energiei produse se va realiza la nivelul de tensiune 0.4 kV in montaj indirect.

Cantitatea de energie anuald preconizatd a fi produsi este de 178,9 MWh, raportul de performanta al

instalatiei fiind de 84,0%,

INSPECTIE, PROBE TEHNOLOGICE SITESTARE
In perioada de executie a lucririlor proiectate si inainte de receptia finali a lucririlor executate se vor face

teste, verificarea lucrérilor si receptionarea lor avand la bazi specificatiile tehnice europene si legislatia roméaneasci.

Dirigintele de santier si/sau membri ai personalului Autorititii Contractante (daci este cazul) vor avea
dreptul si inspecteze, si examineze, si evalueze, s masoare, sa solicite si fie testate echipamentele, materialele si
executarea lucrdrilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricirui element pregatit, fabricat sau
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produs pentru lucrari in vederea stabilirii daca respectivele echipamente, materiale, elemente si executie au calitatea
si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregitire, depozitare sau in santier
sau alte locuri prevazute in cerintele Autorititii Contractante,

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Contractantul:

e vaasigura Dirigintele de santier si/sau personalului Autoritatii Contractante (daca este cazul), temporar
si gratuit, asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata,
materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obignuit gi/sau potrivit prevederilor cerintelor
Autoritafii Contractante pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

e va stabili cu Dirigintele de santier si/sau personalului Autoritatii Contractante ora si locul testelor;

® va asigura accesul Dirigintelui de santier si/sau personalului Autorititii Contractante (daci este cazul)
in toate locurile de efectuare a inspectiilor si testelor.

Atunci cand Autoritatea Contractanti are motive rezonabile, poate solicita Contractantului teste si incercéri
pe lucrérile receptionate prin procese verbale de receptie calitativa (fie ele si lucrari ascunse) in vederea confirmarii
documentelor puse la dispozitie la momentul efectudrii receptiei. In cazul necoreldrii datelor, Contractantul va reface
lucrarea pe costul sdu.

De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanti, in conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucririi respective, Contractantul va convoca, in conformitate cu
prevederile legislative in vigoare si in termenul prevazut de lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucririlor
ajunse in fazi determinantd si aprobarii continudrii executiei lucrarilor. in conformitate cu prevederile legislative in
vigoare, vor fi verificate lucrérile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente, precum si masurile
dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatirilor consemnate in procesul-verbal, Dirigintele de

santier va actiona, dupd cum este relevant.

RECEPTIA LUCRARILOR SI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Verificarea i testarea lucrérilor de catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta in pregatirea
Receptiei la Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Contractantului. Absenta
Contractantului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca acesta sa fi fost notificat corespunzator
cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

Daci circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii lucririlor si/sau testarea
acestora in pregdtirea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor sau a Receptiei Finale, Dirigintele de santier, dupa
consultarea, in masura posibilului, a Contractantului, va intocmi o declaratie prin care se certifica imposibilitatea.

Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceastd imposibilitate
inceteazi. Contractantul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentirii lucrarilor intr-o stare

corespunzatoare.
Contractantul, va intocmi i va prezenta, in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind executia

lucrarilor.
Contractantul va notifica finalizarea lucrdrilor si va solicita Autoritatii Contractante efectuarea receptiei la

terminarea lucrérilor, inclusiv stabilirea datei §i locului de intrunire a comisiei de receptie. Pentru Receptia la
Terminarea Lucrérilor se respectd legislatia roméneasca, cu modificarile si completirile ulterioare, respectiv
Hotararea 343/2017 pentru modificarea Hotdararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora.
Autoritatea Contractanta va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea

terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita.
Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor va examina, printre altele, urmtoarele:

e respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile de
executie impuse de autorititile competente;

® executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de proiectare, ale
documentatiei de executie si ale reglementirilor specifice, cu respectarea cerintelor fundamentale,
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conform legii;

terminarea tuturor lucrdrilor previzute in contract incheiat si in documentatia anexd la contract,
respectiv a lucrarilor aferente pirtilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie;

documentele care intra in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrarilor "as built”, certificate de calitate pentru materiale, declaratii de
conformitate, buletine de incercari, procese verbale de trasare, procese verbale de receptie calitativi a
lucrarilor (ascunse sau nu), procese verbale de control in faze determinante, dispozitii de santier, proces
verbal de predare primire amplasament, precum si orice alt document aferent proiectarii si executiei
lucrdrilor. Deci, toate documentele care constituie cap. A si cap. B a Cdarfii tehnice a constructiei,
conform ghidului de intocmire a cértii tehnice;

referatul proiectantului asupra modului in care a fost executata lucrarea.

Comisia de receptie la terminarea lucrérilor decide suspendarea procesului de receptie la terminarea

lucrarilor daca constati urmatoarele:

a)
b)
©)
d)

e)

existenta unor neconformitati, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt de natura si afecteze
utilizarea constructiei conform destinatiei sale;

existenta unor lucrari realizate necorespunzitor, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerintele
fundamentale aplicabile;

constructia prezinta vicii a caror remediere este de durati si strict necesara pentru asigurarea utilititii
constructiei conform destinatiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1993, republicatd;

existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucririlor realizate si
necesitatea unor expertize tehnice, incercéri si teste suplimentare pentru a le clarifica;

investitorul nu pune la dispozifia comisiei de receptie la terminarea lucririlor documentele solicitate de

Comisie, conform legii.

in acest caz, Comisia de receptie incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la
terminarea lucrdrilor, in care consemneazi decizia de suspendare, misurile recomandate in scopul remedierii
aspectelor constatate, precum si termenul de remediere, iar investitorul comunicéa executantului decizia comisiei in
maximum 3 zile lucritoare de la luarea la cunostinta a procesului-verbal de suspendare a procesului de receptie la

terminarea lucrérilor.
Termenul de remediere este stabilit de Comisia de receptie la terminarea lucrarilor impreuni cu executantul

si nu poate depasi 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare.
Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide respingerea receptiei la terminarea lucrarilor in situatia

in care:

executantul nu remediazd aspectele prevazute mai sus, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, incercérilor suplimentare, probelor, mdsuratorilor si altor teste
solicitate, n termenul de remediere,

nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie
din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,

se constatd vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai
multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectdri, refaceri de lucrari si
altele,

reprezentantul autoritdfii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru
culturd sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun respingerea receptiei, sau se
constati ci lucrérile nu respecta autorizatia de construire.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide admiterea receptiei la terminarea lucrarilor in cazul in
care nu se constata existenta aspectelor prevazute mai sus sau daci acestea au fost remediate de executant in termenul

de remediere stabilit.
Dupa emiterea Procesului Verbal de Terminare a Lucririlor de catre Comisia de receptie la terminare,
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Autoritatea Contractanti il analizeazi §i notifica Contractantului i tuturor institutiilor implicate Ia receptie, decizia
sa, in maximum 5 zile de la data finalizarii receptiei.
Data finalizirii receptiei la terminarea lucrérilor este data semnarii de citre Autoritatea Contractants a

procesului - verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza de catre Autoritatea Contractants,

Contractantului.
Perioada de garantie a lucrarilor stabilita prin contract incepe la data semnirii de Autoritatea Contractanti
a procesului-verbal la terminarea lucrdrilor, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

RECEPTIA FINALA, LA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

Receptia finald va fi organizatd de Autoritatea Contractanti, acesta stabilind data de incepere a receptiei
finale, in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie.

Comisia de recepfie finald decide suspendarea procesului de receptie finald daca descopera aparitia, in
perioada de garantie, a unor vicii, altele decit cele rezultate din exploatarea necorespunzitoare a constructiei, care
pot fi inlaturate. Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie finala impreund cu Autoritatea
Contractanta si nu poate depasi 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de
receptie finala.

in cazul in care Contractantul nu remediaza viciile descoperite in termenul de remediere, Autoritatea
Contractanti il va soma in acest sens, iar daci acesta nu va da curs somatiei, Autoritatea Contractanta va fi in drept
sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul Contractantului in culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs, potrivit
legii.

Comisia de receptie finald decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu se descoperi existenta unor
vicii, altele decdt cele rezultate din exploatarea necorespunzitoare a constructiei, precum si in cazul in care acestea
au fost inléturate si se emite Procesul Verbal de Receptie Finala.

Procesul verbal de receptie finald a lucririlor se difuzeaza de citre Autoritate, Contractantului.

Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de citre Autoritatea Contractanti a procesului-verbal de

receptie finala.

IPOTEZE SI RISCURI
in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul iniierii acestei proceduri de achizitie sunt:

 Lipsa fortei de munca; epuizarea de pe piata a unor anumite materiale/echipamente care se pun in opera
- orice alte motive de sistare intervenite pe parcursul executiei lucrarilor;

¢ Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre autoritatea
contractanta sau contractant, dupa caz;

e  Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume
contractant, autoritatile competente si autoritatea contractanta;

¢ Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice.

» Calitatea serviciilor prestate este necorespunzatoare si/sau prestarea nu se deruleaza in acord cu clauzele
contractuale

* Adaugarea de activitati/Icrari/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

e Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului.

¢ Riscuri asociate factorilor de mediu: furtuni, inundatii, alunecari de teren, cutremure, incendii.

e Cod rosu de vreme nefavorabila;

e Riscuri asociate emisiilor nocive;



e Riscuri asociate diferitelor modalitati de transport;

e Nesemnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de [ucru

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificiri la contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de méasuri pentru eliminarea sursei de risc sau

diminuarea impactului acestuia.

PERSONALUL CONTRACTANTULUI
Implementarea adecvata si eficienta a activitatilor prezentului contract depinde in mod decisiv de implicarea

din partea ofertantului a unei echipe de experti corespunzitoare care detine pluricompetente si care va avea in
componenta obligatoriu expertii /specialistii stabiliti potrivit cerintelor documentatiei de atribuire. Expertii vor
define calificarea si experienta profesionald necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activitatilor indicate in
caietul de sarcini, in domeniile pentru care se solicitd participarea acestora la realizarea contractului.

Expertii din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim necesar conform principiului
proportionalititii astfel cd operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului propus de
implementare a activitatilor contractului cu echipa de proiect propusa, suplimenténd dupa caz componenta acesteia
cu un personal suport adecvat, astfel incit pe baza documentelor prezentate si rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea
ofertei. in acest sens si avand in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertantii au libertatea de
a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative
previdzute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare, ofertantilor le revine obligatia de a mentiona in cadrul
propunerii tehnice intreaga echipa de proiect considerata necesara.

Ofertantul va furniza intreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, dupd caz, alti experti)
necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor ce i revin, pentru toatd durata contractului. Ofertantul este
responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei echipei de proiect, pentru organizarea tuturor
expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului necesar desfasurdrii in bune conditii a tuturor activitatilor
solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Intrd in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiect propusa de a asigura
implementarea cu succes a acelor activititi previzute in contract si care au fost alocate/propuse de cétre ofertanti in
conformitate cu propunerea tehnica, cu precizarea cd experienta specificd/competentele profesionale ale echipei de
proiect propusid de ofertant se demonstreazd prin raportare la cerintele stabilite, respectiv la
responsabilititile/sarcinile pe care expertii respectivi le vor indeplini potrivit pozitiei pentru care sunt propusi (prin
luarea in considerare a activitatilor care urmeaza si fie desfasurate de citre acestia).

Costurile cu cheltuielile conexe necesare desfasurdrii activititilor acestui contract, inclusiv eventuale
deplasari ale personalului propriu (cum ar fi dar fard a se limita la acestea diurnd, transport, cazare, masa) vor fi

incluse in pretul total ofertat pentru executia contractului.

In acest sens, in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor face dovada ca detin in cadrul structurii
organizatorice care se va ocupa de prestarea serviciilor si executarea lucrarilor ce vor fi atribuite prin prezentul
contract de achizitie publica, de personal specializat/ atestat/ autorizat si cu experienta profesionala, respectiv de:

1) Echipa de experti, constituita din:

a) Coordonator Proiectare si/sau Director Proiect si/sau Manager Proiect si/sau Adjunct, Coordonator Proiect si
sau_Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Sef Echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
Echipa proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect — | persoana

Principalele sarcini ale acestuia in cadrul contractului, sunt urmatoarele:
sa participe, impreuna cu echipa de proiect, la elaborarea documentatiilor care fac obiectul contractului,

in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;




Cerinte:

- saseasigure ca graficul de prestare a serviciilor este respectat, el putand emite orice dispozitie necesara
catre proiectant, pentru a reduce intarzierile sau pentru a mari ritmul de lucru;

- sa coordoneze echipa proiectantului pe toata perioada de deulare a contractului si in perioada de
garantie;

- sasupervizeze proiectarea lucrarilor care fac obiectul contractului;

- sa se asigure ca toate activitatile de proiectare sunt indeplinite de proiectant, in conformitate cu toate
normele si reglementarile din Romania;

- sa ofere beneficiarului informari generale, asistenta si sa participe la intalnirile cu acesta;

- saemita catre proiectant orice dispozitie necesara pentru a se asigura ca proiecatraea se desfasoara in

conformitate cu contractul;
- sa indeplineasca, impreuna cu personalul din subordine, toate sarcinile care acopera masurarea,

certificarea si plata catre proiectant;
- verificarea livrabilelolor ce urmeaza a fi predate beneficiarului din punct de vedere calitativ si cantittaiv.

> Studii superioare (studii absolvite cy diploma de licenta / diploma de absol vire);

» experienta profesionala specifica constand in participarea in cel putin un contract de proiectare (cu
sau fara executie inclusa) privind instalare sisteme fotovoltaice/ capacitdfi de producere de energie
electrica din surse regenerabile si /sau lucrari de instalatii si retele aferente constructiilor, care se
incadreaza minim in categoria “C”, de importanta normala, conform prevederilor HG 766/1 997, HG
765/2002 si Legea 10/1995, in cadrul caruia sa Ji detinut pozitia pentru care este nominalizat in oferta
si sa fi indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

b) Inginer proiectant instalatii electrice, autorizat ANRE — | persoana:

Cerinte:

In cadrul contractului, principalele sarcini pe care acesta trebuie sa le indeplineasca sunt urmatoarele:

- analizeaza expertiza tehnica, studiul geotehnic si topografic;

- realizeaza masuratorile necesare in procesul de proiecatre;

- elaboreaza proiectul tehnic si detaliile de executie 1a un nivel de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- prezinta proiectul in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor,
precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

- elaboreaza caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea
si reparatiile, precum si proiectul de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;

- stabileste prin proiect, fazele de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participa pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea:

- stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile Ia
care trebuie sa asigure nivelul de calitate Corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,
la cererea investitorului;

- participa la intocmirea Cartii Tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate, cat si la alte
solicitari de pe parcursul executiei lucrarilor de constructie.

> Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea Instalatii
electrice sau echivalent;

> dovada autorizare ANRE, valabila;

> experienta profesionala specifica constand in participarea la cel putin un contract de proiectare (cu
sau fara executie inclusa) privind instalare sisteme Jotovoltaice/ capacititi de producere de energie
electricd din surse regenerabile si /sau lucrari de instalatii si retele aferente constructiilor, care se
incadreaza minim in categoria “C”, de importanta normala, conform prevederilor HG 766/1 997, HG
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765/2002 si Legea 10/1995, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia pentru care este nominalizat in oferta
si sd fi indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

¢) Manager de proiect pentru executie — I persoana

Managerul de proiect va avea urmatoarele responsabilitati (fara a se limita la cele prezentate mai jos):

v

LI W

<

Cerinte:

Gestionarea relatiei cu achizitorul

Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

Urmarirea procesului tehnic de executie

Identificarea si gestionarea riscurilor asociate activitatilor contractului (tehnologice, operationale,

financiare, juridice, etc)

Gestioneazd fluxul de comunicatii, raspunde la solicitdrile de clarificiri adresate de achizitor sau
diriginte de santier;

Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verifica si transmite achizitorului
si dirigintelui de santier;

Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la nivelul achizitorului,
sau/si dirigintelui de santier;

Notificarea achizitorului imediat (nu mai tarziu de 2 ore) orice situatie cu caracter imperativ care poate
genera rispundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri, etc.)

Intocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu frecventa saptimanali.

Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea Instalatii
sau echivalent;

Experienta specifica de minimum un contract de lucrdri (cu sau fird proiectare inclusd) de instalare
sisteme fotovoltaice/ capacitifi de producere de energie electricd din surse regenerabile si /sau lucrari
de instalatii si retele aferente constructiilor, care se incadreaza minim in categoria “C”, de
importanta normala, conform prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002 si Legea 10/1995 in care sa
Ji detinut o pozitie prin prisma cdreia a avut responsabilitdfi si sarcini similare celor din contractul ce

se va atribui.

df) Sefde santier — | persoana:

Pentru activitatile ce se desfisoard pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va relationa
direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor
activitatilor realizate de contractant pe santier. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activitati si trebuie si poata informa reprezentantul Autoriti{ii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil

al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier, in cadrul acordului-cadru, sunt urmaétoarele:
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sa fie singura interfafa cu autoritatea contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;

sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale;

sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este necesar
pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;

sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

s fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnici a constructiei;
sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile din santier;

sd fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de siguranti ale personalului Contractantului

de pe santier;
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% sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

X
Cerinte:
»  Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire) in specializarea
Instalatii sau echivalent;
> experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani:
» experienta profesionala specifica constand in participarea la cel putin 2 contracte de lucriri (cu sau
fard proiectare inclusd) de instalare sisteme fotovoltaice/ capacititi de producere de en ergie electricd
din surse regenerabile si /sau lucrari de instalatii si retele aferente constructiilor, care se incadreaza
mipim in categoria “C”, de importanta normala, conform prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002
si Legea 10/1995, in cadrul carora sa fi detinut pozitia pentru care este nominalizat in oferta si safi
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

2) Specialisti necesari si obligatorii, in vederea verificarii_nivelului de calitate a Iucrarilor

Pentru desemnarea specialistilor, se vor avea in vedere cerintele fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului si prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, si a altor legi si reglementari incidente (Legea 319/2016).

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata, se va prezenta
momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum §i modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie
in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (conform art.3

alin.(3) si (4) din Instr. ANAP nr.1/2017);

In situatia in care, ofertantul prin propunerea tehnica depusa nu face dovada alocirii complete sau prezinti
in mod eronat alocérile expertilor propusi propunerea tehnica va fi respinsa si declarati ca fiind neconforma.

Autoritatea Contractantd are posibilitatea si solicite inlocuirea personalului pe perioada derulirii
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daci considerd ci un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

3) Personal de executie

Operatorul economic trebuie sa asigure executia lucrarilor cu personal stabilit in numar suficient si cu
calificarile necesare executiei lucrarilor, in conformitate cu reglementarile aplicabile, astfel incat sa respecte
termenul de finalizare stabilit prin graficul de executie si prevederile contractuale. In cadrul propunerii tehnice, se
va preciza numarul persoanelor, pe meseriile stabilite/declarate.

***Precizari:
a) Inlocuirea expertilor-cheie nominalizati pentru indeplinirea contractului se realizeazi numai cu acceptul

autoritatii contractante, si nu reprezinti o modificare substantiali, asa cum este aceasta definiti in art. 221 din Lege,
decat in urmétoarele situatii:

v noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin

criteriile de calificare/ selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

v noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi

punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii factorilor de evaluare.

b) In aceste conditii, contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate
prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/ selectie stabilite, fie in
vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

c) Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului.

d) In cazul in care membrul echipei cu rol de expert-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea contractanta poate
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solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal cheie temporar pana la
sosirea noului personal cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care
nu poate fi inlocuit.

e) Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei
personalului cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

f) Pentru operatorii economici care prezinta experti straini, se accepta certificate echivalente emise de

autoritatile de certificare abilitate din alt stat.
Ofertantul va dimensiona numarul de personal si de utilaje tinand cont de faptul ca lucrarile trebuie finalizate

in termenul declarat.

In sustinerea termenului de executie, ofertantii vor cuprinde in cadrul propunerilor tehnice, o descriere a
resurselor ce vor fi disponibilizate pentru realizarea obiectivului de investitii. In cadrul acestei descrieri, ofertantii
vor justifica modalitatea de mobilizare a resurselor, astfel incat sa demonstreze ca termenul asumat este unul
JSezabil. In timpul implementarii contractului, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica disponibilul
de resurse alocate in santier, iar in situatia in care vor fi discrepante intre efectivul ofertat si cel din santier,
autoritatea va notifica contractantul in vederea completarii resurselor alocate, acordand un termen de maxim 3
zile lucratoare, in caz contrar contractantului i se vor calcula penalitati pana la data completarii efectivului de

executie conform celor asumate in cadrul ofertei.

Rezultate ce trebuie obtinute de contractant

Rezultatele finale ale contractului cuprind:

v" Documentatiile tehnice care fac obiectul serviciilor de proiectare propriu-zise;

v Toate lucrérile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinteledin caietele de sarcini, parte
din proiectul tehnic;

v Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv contract de salubritate;

v Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru execufia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

v Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, controlul executiei si finalizarea lucririlor includ:

»  Procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;

» Graficul fizic de executie;

» Confirmarea inceperii lucrarilor, deciziile de numire a personalului cheie in derularea contractului,
prezentarea contractelor de salubritate si a altor documente solicitate prin ordinul de incepere;

»  Urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand
se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. [Inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si
celelalte documentatii intocmite conform reglementarilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor
(rezultatul incercarilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si de performanta
ale produselor puse in opera, declaratia de conformitate a materialelor, condica de betoane, registrul
proceselor-verbale de lucrari ascunse, actele de control incheiate de citre organele de control, registrul
unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);

b. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

¢. Procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezisten{d, procesele-
verbale, de admitere a fazelor determinante;

d. Copie a Jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Expertize tehnice, verificari in teren sau cercetiri suplimentare efectuate in afara celor prevazute de
reglementdrile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice
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produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;
f.  Caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive

etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizirii constructiei.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea

lucrérilor.

Materiale
Materialele si produsele care vor fi utilizate de catre contractant in executia lucrarilor trebuie sa corespunda

din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii, respectiv sa
detina certificate de conformitate a performantei produsului/ de control al productiei in fabrica sau alte documente
echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare a constantei
performantei produselor pentru constructii) care sa ateste indeplinirea exigentelor de calitate aplicabile materialelor
si produselor utilizate in constructii, in conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011 de stabilire a unor conditii
armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari, contractantul va transmite
informatii complete dirigintelui de santier referitoare la acestea, informatii care trebuie sa includa numele
furnizorului, originea materialului, specificatiile producatorului, certificatele de calitate aferente (de ex. Certificate
de conformitate a performantei produsului/ de control al productiei in fabrica sau alte documente echivalente).
Materialele care se vor pune in opera trebuie sa respecte prevederile proiectului tehnic si a detaliilor de executie si
specificatiile din caietele de sarcini.

Pentru toate materialele si prefabricatele puse in opera se vor prezenta documente de calitate emise de
producator/furnizor, declaratiile de performanta, agremente tehnice si buletine de analiza ale incercarilor facute de
producator/furnizor, anexe la declaratiile de performanta.

Pe materialele puse in opera, constructorul va face toate tipurile de incercari prevazute in caietele de sarcini
si in normativele in vigoare, intr-un laborator autorizat. Numarul de incercari din fiecare tip, necesar a fi facut, este
cel prevazut in caietele de sarcini si in normele in vigoare. In cazul in cae constructorul produce in bazele propri
materiale, semifabricate sau preparate pe care intentioneaza sa le inglobeze in lucrare, va prezenta beneficiarului atat
documentele de calitate specifice producatorului, cat si documente de calitate pe care trebuie sa le emita
constructorul. In cazul in care exista suspiciuni la lucrarile executate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de
a efectua orice fel de incercari, determinari, etc. pentru clarificarea situatiei.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

a) Asigurarea planificérii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanti;

b) Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cét si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucririlor;

¢) Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

d) Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

¢) Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie actualizat dupa
elaborarea proiectului tehnic, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;
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f) Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

g) Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (modificarilor) solicitate de citre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

h) Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucririle executate si costurile
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta, Situatiile de plata
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

i) Acceptarea realizérii de verificari de citre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

J) Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

k) Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sinatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

1) Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si sdnitate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul

pe santier etc.;
m) Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice, sdptimanale si

lunare;

n) Participare la intalniri de progres siptimaénale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si

reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale
si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul
Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzénd indicativ, fara a fi limitativ:

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute
$i pentru respectarea termenelor de prestare/ executie;

b) Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupi caz);

¢) Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respecténd si aplicnd cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata
contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari
anuntate n prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plati sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate
intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet
de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa
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acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intri in categoria substantelor periculoase in vederea
gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident
de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de catre autoritatea competenti.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai
Autoritétii Contractante despre situatia aparuté si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor

in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei
verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrérilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucriri etc., astfel incit sa se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din Intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metodd legald, incluzand fird limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptati conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intérzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte,
astfel ncét sa se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite conform
cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizirii de citre Dirigintele
de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rdspunderea sa fati de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd perioada derularii

activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
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Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera proiectul tehnic intocmit pentru acest obiectiv de investitii.
Totodata este responsabil pentru punerea in operi a oricarei eventuale solicitari de schimbare (modificari) din partea
autoritatii contractante pe perioada derularii contractului. Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire
si responsabilitatile contractantului asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a

contractului ce rezultd din aceasta procedura.

Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza
Pe durata executiei lucrarilor se vor lua toate masurile pentru evitarea avarierilor la utilitatile existente sau

accidente de munca datorate necunoasterii situatiei existente a utilitatiilor publice sau private din zona de lucru.
Pentru aceste specificatii utilitatile publice sau private inseamna:

o retele de apa si canalizare (incluzand camine de contor, camine de vane, hidranti de incendiu, guri de

deversare, etc.)

e linii de cabluri (cabluri telefonice, cabluri electrice, cabluri fibra optica, etc.)

e cabluri de putere — inalta si joasa tensiune

e trasee de cabluri

e iluminat stradal

e indicatoare de trafic

e rigole,

e alte obiecte apartinand utilitatilor, in limitele santierului.

Localizarea tuturor utilitatilor existente, in limitele lucrarilor de constructii propuse si de asemenea, inainte
de inceperea oricarei constructii semnificative, va fi raspunderea si responsabilitatea totala a Antreprenorului.
Antreprenorul va trebui sa ia toate masurile in timpul desfasurarii lucrarilor pentru a evita defectiuni sau interferente
cu utilitatile publice si va trebui sa fie responsabil pentru orice defectiuni ulterioare cauzate de el sau de reprezentantii
sai, rezultate direct sau indirect din ce a intreprins sau a omis.

Pentru a demonstra ca poate asigura adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza,
ofertantul va elabora un memoriu tehnic de specialitate care va demonstra ca facilitatile/instalatiile ce trebuie
mentinute vor ramane in operare in timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza
text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.

Surse de apa, energie electrica si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii

Antreprenorul va cuantifica in oferta toate drumurile de acces temporare si conexiunile la apa, canalizare,
electricitate, telefon, internet si gaze naturale. Antreprenorul va face cai temporare de acces, incluzand si drumuri
provizorii de ocolire, care pot fi necesare, cu aprobarea Beneficiarului. Antreprenorul va intretine caile de acces in
conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucrarilor.

Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:

a) Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre contractant;
b) Pregitirea pentru executia de lucréri;

c¢) Organizarea de santier a contractantului.

in scopul realizirii activitafilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, contractantul trebuie:

v" Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

v’ Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe

santier:
v" Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanti, autoritati competente in vederea bunei
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desfisurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de
executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul.

Dupa emiterea notificarii autoritdtii contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, contractantul poate solicita o intalnire cu reprezentantul autorititii contractante
sau alte parti implicate, daca este necesar, in care sa se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe
santier, orele de lucru, permisele de munci, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

UAT nu poate pune la dispozitie un teren pentru infiintarea organizarii de santier.

.....

catre Contractant;

a)
b)

c)

Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
marcarea clard a pozitiei acestora;

Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
intreaga durata de executie, determinanadu-se astfel prezenta gazelor explosive in structurile
santierului, in subsol si in aer. Masuratorile vor fi facute cu dispozitive de maisurare
adecvate/omologate, capabile si detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pana la

Limita inferioard de Explozie (LIE).

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea
lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmatoarele:

a)

b)

¢)

d)

e)

g)

Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzénd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazi;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc.), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrici, apd, comunicatii etc.) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si

echipamentele/utilajele;
Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament

si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier. Pentru a nu afecta domeniul public si privat
al UAT, executantul are obligatia demararii lucrarilor de infiintare a organizarii de santier, in maxim
15 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Organizarea de santier, distincta de locatia lucrarilor de executie, va fi folosita pe toatd durata de desfisurare
a etapei de constructie, va fi asigurata si amenajata de catre executant, astfel incét si asigure toate facilitatile impuse
prin documentatia de atribuire si SF, sa nu afecteze domeniul public si privat al autoritatii contractante, sa asigure
fara restrictii circulatia rutiera si pietonala. Descrierea organizarii de santier - Ofertantii vor prezenta organizarea de
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santier propusa. Terenul pe care se va realiza organizarea de santier trebuie sa fie liber de sarcini si sa pemita

asigurarea facilitatilor specifice.

» Oferta tehnici si financiari
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnici intr-o maniera organizatd, astfel incit aceasta si asigure

posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni,
respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta
din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza si fie
atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele si constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea
descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea

propusa de ofertant pentru executia contractului.

Se recomanda ca propunerea tehnica si cuprinda:

1) Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie
publica prin Planificarea fizica a activitatilor pe sdptamani, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a
acestora, in ordinea si succesiunea logici a evenimentelor informatii care vor trebui sa probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Daca anumite
activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului vor fi evidentiate distinct ;

2) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului (conform specificatiilor din prezentul
caiet de sarcini);

3) Plan de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie;

4) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrdrilor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere lucrdri fara acceptul autoritdtii contractante, citre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele previzute
la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016,
document ce va fi semnat olograf ori cu semnaturs electronica;

5) Declaratia pe propria raspundere prin care ofertantul declara faptul ¢, la elaborarea ofertei a tinut cont
de conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca, conform reglementirilor in vigoare la
nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului — conform Formular. in
cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi prezentati in numele asocierii de catre asociatul desemnat
lider. Informatiile detaliate privind reglementrile care sunt in vigoare la nivel national si care se refera
la conditiile de munca si protectia muncii, securitate si sandtate in munc se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatiile privind
reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national referitoare la conditiile de mediu se pot obtine de
la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

6) Declatia de acceptare a conditiilor contractuale — conform Formular.

7) Declaratie (daca este cazul) privind indicarea in cadrul ofertei prezentate, motivat, a informatiilor
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuali in baza legislatiei
aplicabile - conform Formular. Operatorii economici indici si dovedesc in cuprinsul ofertei care
informatii din propunerea tehnic, elemente din propunerea tehnica si/sau fundamentari/ justificari de
pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnicé, elemente din propunerea tehnica si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind
confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada ce le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce

devine anexa la oferti.
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8) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor — minim 36 luni — conform Formular,

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse si organizare,
ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru
indeplinirea obiectului contractului, demonstrind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum sia
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le
declard ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste
secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de
proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturi tehnica si/sau legala, in cazul in care vor exista limitiri,
conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarati ca fiind
neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la
atingerea unor niveluri superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ¢i nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea proiectarii/executirii

lucrérilor pana la remedierea situatiei constatate.

Oferta financiara va contine formularul de oferta (Formular nr.10).

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada de
valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanti si asumata de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel
cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G.
nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice
in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmitoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul
total va fi corectat in mod corespunzitor;

b) daci exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in considerare valoarea exprimati in litere,
iar valoarea exprimati in cifre va fi corectati corespunzator.

in vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu cel mult
doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de
orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale
aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

» MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Autoritatea contractanti are obligatia de a stabili s1 de a include n anuntul de participare/ documentatia de
atribuire a achizitiei, data si ora limita pentru depunerea si transmiterea ofertelor.

Autoritatea contractanti are obligatia de a stabili perioada de depunere/transmitere a ofertelor in functie de
complexitatea contractului de achizitie publici/acord cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici
interesati si beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregitirea
documentelor de calificare, daca acestea sunt solicitate prin documentatia de atribuire.

Perioada minimd intre data transmiterii anuntului de participare si data limiti de
depunere/transmitere a ofertelor este de 5 zile lucratoare. Persoana cu atributii in achizitii publice stabileste
perioada de depunere a ofertelor in functie de complexitatea obiectului achizitiei publice si de cerintele specifice,
astfel incat operatorii economici interesati, si beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea

ofertelor.
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Ofertele pot fi transmise prin postd, curierat sau depuse personal de citre potentialii ofertanti, la sediul

Primariei Comunei Albesti-Paleologu, judetul Prahova.
Oferta care este depusd/transmisa la o altd adresa decat cea stabiliti de citre autoritatea contractant in

cuprinsul documentatiei de atribuire/anuntului de participare sau dupd expirarea datei si orei limita pentru
depunere/transmitere, va fi respinsd, urmand a se returna nedeschisa.
Ofertantul desemnat castigator va publica oferta sa in calalogul electronic SEAP.

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:

1) Documente de calificare asa cum au fost acestea solicitate la nivelul documentaiei de atribuire;

2) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri];

3) Imputernicire din partea fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizand persoana
desemnata si semneze Oferta si si angajeze Ofertantul in procedura de atribuire [doar in cazul unei
Asocieri];

4) Angajament al Tertului Sustinitor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnica si
profesionald a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnici
si/sau profesionald si anexele acestuia constdnd in documentele transmise operatorului economic
Ofertant de catre tertul/tertii sustintor/sustinitori din care rezulta modul efectiv in care acestia din urma
asigurd indeplinirea angajamentului de sustinere [dacd este cazul];

5) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la momentul
depunerii Ofertei [dacd este cazul];

6) Propunerea Tehnica;

7) Propunerea Financiari;

8) Formularul de Oferti.

In cazul unei Asocieri, Imputernicirea scrisa din partea fiecarui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeasi persoand/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizatd/acestea sunt autorizate in calitate de
semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.

»  Valoarea estimati a achizitiei
Pentru estimarea valorii contractului s-au avut in vedere prevederile Paragrafului 3 "Modul de calcul al

valorii estimate" art. 12 lit. a) din Legea 98/2016 si Devizul general intocmit de catre proiectantul de la etapa S.F. si
anume: S.C. ASTRA ELECTRICS.R.L., Arad, judet Arad, proiect nr.151/2023.
Astfel, valoarea estimata este de 614.781,56 lei fara T.V.A.

NOTA! Valoarea estimatd a contractului nu cuprinde suma aferentd cheltuielilor diverse §i neprevdzute,
in cuantum de 11.000,00 lei. Acestea nu se oferteazd, ele putdnd fi accesate in conformitate cu art. 221, alin. (1) din

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

»  Criterii de calificare

1. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 (conform
model pus la dispozitie) de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert

sustinator)

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
a. PRIMAR — Panait Marian
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b. VICEPRIMAR — BUCURICA DANUT RAZVAN

SECRETAR GENERAL UAT — DINU MIAHELA

d. CONSILIERI LOCALI: Voicu Valentin, Curelea Catalin lulian, Ene Catalin Ionut, Paraschiv
Marian, Tarcau Roxana Cristina, Tarteata George Cristian, Nicolae Petre, Gheorghe Ioana,
Grigore Vasile Silvian, Priorocu Adrian Valentin, Ghidia Dumitru Florin, Cernat Marian Romulus,

Alecu Vasilica Cristina, Bucur Andrei Mihai

n

e
S CONSILIER ACHIZITI] PUBLICE —ENE LENUS GINA

2. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatlile
prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de indeplinire a cerintei: se vor completa declaratiile privind neincadrarea in prevederile art. 164, 163,
167 (conform modele puse la dispozitie) de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,

subcontractant si tert sustinator)
3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa depuna:
- Certificat constatator eliberat de Ministerul J ustitiei - Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul

teritorial, pe raza caruia ofertantul isi are sediul, in original sau copie, conform cu originalul, din care sa
rezulte ca obiectul/ domeniul de activitate principal sau secundar al ofertantului include executia/ prestarea/
furnizarea gamei de lucrari/ servicii produse, din care face parte obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in
certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, trebuie sa fie
reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Preciziri:

1) In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistririi si
corespondenta activitéilor principale/ secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta
obligatoriu si de ciitre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

2) Obiectul contractului trebuie sa aibi corespondent in codul CAEN din Certificatul de Inregistrare,

3) Orice operator economic, organizat ca societate pe actiuni, al cirui capital social este reprezentat prin
acfiuni la purtitor are obligatia de a face dovada identitatii detinitorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor
la purtator. In acest sens, Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria
raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtitor, sub sanctiunile prevazute
de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificirile si completarile ulterioare. In
caz contrar, Autoritatea contractanta este obligati si excluda din procedura de atribuire orice operator
economic, organizat ca societate pe actiuni, al cirui capital social este reprezentat prin actiuni la purtitor
i care nu face dovada identitétii defindtorilor/beneficiarilor reali aj actiunilor la purtator, in
conformitate cu prevederile art. 167 alin (1"1) din Legea nr. 98/2016.

4) Va informam asupra: obligatiei noastre, in calitate de autoritate contractants, de a aplica prevederile
Instructiunii nr. 6/30.08.2022 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, referitoare la
colectarea si accesul la datele privind beneficiarii reali aj destinatarilor fondurilor europene si, totodata,
asupra obligatiei dvs. de a transmite datele si informatiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor
fondurilor europene, inaintea semnirii contractului de achizitie. In acest din urmsi caz, ofertantul
clasat pe primul loc, in cadrul clasamentului intermediar, va prezenta extras eliberat de ORC,
privind beneficiarii reali ai societatilor care participa individual sau impreuna la prezenta
procedura de achizitie publica, impreuna cu documentele justificative DUAE.

26



4. Media cifrei de afaceri anuale
Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2022, 2023 si 2024 trebuie si fie cel

putin egal cu 1.200.000,00 lei. Ofertantii vor prezenta: bilanturi contabile care confirma nivelul cifrei de afaceri.

5. Asigurarea unui cash-flow pentru sustinerea lucrarilor

Ofertantii dovedesc ca au acces sau au disponibile mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-
flow de executie a lucrarii, suplimentar fatd de obligatiile contractuale in desfasurare.

Valoarea inscrisa in documentele de confirmare a fondurilor va fi de minim 245.912.62 lei si va fi valabila
pentru o perioada de 6 luni.

Ofertantii vor prezenta, fara a se limita:
- documente financiare doveditoare, respectiv scrisori bancare sau din partea unor institutii financiare de

credit, ori alte documente echivalente din care si reiasi ca detine sau are aprobat accesul la resurse reale, negrevate

de datorii, linii de credit.

Nota:
i. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata.

ii. Sumele nu trebuie indisponibilizate de la momentul ofertirii si nici valabilitatea scrisorii de confirmare
(de 6 luni) nu se probeazi la acelasi moment.
iii. Echivalentul in lei a valorii cash flow-ului exprimat in alta valutd decét leul, se va calcula utilizind cursul

lev/altd valuta comunicat de BNR pentru data publicirii anuntului de participare.

6. Capacitatea tehnico- profesionala

Cerinta nr.1 — Servicii de proiectare similare
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, au prestat servicii similare celor care fac obiectul

prezentei proceduri de atribuire, a ciror valoare cumulata a fost de minim 15.000,00 lei, fara T.V.A., Ia nivelul

unui contract sau maxim 2 contracte.

***Precizdri:
1. Servicii similare = servicii de proiectare instalare sisteme Jotovoltaice/capacitifi de producere de energie
electricd din surse regenerabile si /sau lucrari de instalatii si retele aferente constructiilor

2. Prin servicii duse la bun sfdrsit se infelege:
a) Servicii recepfionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitdtilor ce reprezintd experientd

similara sd permitd elaborarea unui livrabil care sd poatd fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) Servicii receptionate la sfirgitul prestarii.
3. Pentru contractele in alta valuta, la echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual leifvaluta, comunicat
de BNR.
4. Numdrul de ani aferenti experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limitd de depunere a ofertelor
stabilitd de autoritatea contractantd in anunful de participare, care este calculatd prin aplicarea prevederilor legale
in vigoare referitoare la durata minimd ce trebuie stabiliti intre data inifierii procedurii de atribuire 5i cea a
depunerii ofertelor, a anunfului de participare. In situafia in care se decaleazd data limita de depunere a ofertelor
cu un nou termen limitd, publicdnd astfel un anuny de tip eratd, limita inferioara a perioadei de 3 ani, se extinde cu
perioada de timp aferentd decaldrii, urmdnd a fi considerati indeplinitd cerinta pentru tofi operatorii economici
care au prezentat dovada finalizdrii contractului de experienfa similard in intervalul de timp nou rezultat.

Modalitate de indeplinire a cerintei: Se vor prezenta documentele justificative care indeplinesc cerinta,

Jara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
v' copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;

v' procese verbale de predare-primire;
v' recomandari;
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v' procese-verbale de receptie a serviciilor ;

v’ certificari de buna executie;

v"documente constatatoare.

Preciziri:

a) Pentru indeplinirea cerintei ofertantii se pot asocia sau pot avea sustinerea unui tert.

b) Pana la data limita de depunere a ofertelor, odata cu oferta si DUAE, ofertantii trebuie sa prezinte, dupa
caz, angajamentul tertului sustinitor (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul
de asociere sau acordul de subcontractare, dupa caz.

¢) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a
ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a
contractului, corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.

d) In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul

de cétre asociati.

Cerinta 2 - Executie lucrdri similare
Ofertantul va face dovada ca in ultimii 5 ani a dus la bun sfarsit lucriri similare celor care fac obiectul

prezentei proceduri de atribuire, cu o valoare cumulata de minim 600.000,00 lei, fara T.V.A., la nivelul unui

contract sau maxim 2 contracte.

***Precizdri:

1) Lucrari similare = lucrdri de instalare sisteme Jotovoltaice/capacitifi de producere de energie electricd din
surse regenerabile si /sau lucrari de instalatii si retele aferente constructiilor.

2)  Prin lucrdri duse la bun sfirsit se intelege:

a. Lucrdri recepfionate pe obiecte, care sunt insofite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate
cu prevederile legale si tehnice aplicabile;

b.  Lucrari receptionate insofite de proces verbal la terminarea lucrdrilor;

c.  Lucrdri receptionate insofite de proces verbal de recepfie finala.

3) Pentru contractele in alta valuta, la echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual leitvaluta, comunicat
de BNR.

4)  Numdrul de ani aferenti experientei similare se vor calcula prinraportare la data-limitd de depunere a ofertelor
stabilitd de autoritatea contractantd in anuntul de participare, care este calculatd prin aplicarea prevederilor
legale in vigoare referitoare la durata minimd ce trebuie stabilitd intre data inifierii procedurii de atribuire i
cea a depunerii ofertelor, a anuntului de participare. In situatia in care se decaleazd data limita de depunere a
ofertelor cu un nou termen limitd, publicdnd asifel un anuny de tip eratd, limita inferioara a perioadei de 5 ani,
se extinde cu perioada de timp aferentd decaldrii, urméand a J1 consideratd indeplinitd cerinta pentru tofi
operatorii economici care au prezentat dovada finalizdrii contractului de experienfa similard in intervalul de

timp nou rezultat.

Modalitate de indeplinire a cerintei: Se vor prezenta documentele justificative care indeplinesc cerinta,
Jara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

®  copii ale unor parfi relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;

e recomanddri;

® procese-verbale de receptie finala/procese-verbale de receptie la terminarea lucrdrilor / procese-
verbale pe obiect intocmite in conditiile actelor normative care reglementeazd receptia lucrdarilor, care
sa ateste faptul ca lucrdrile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au Jfost
duse la bun sfirsit;

e certificdri de buna executie;
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®  documente constatatoare.

Precizari:

1) Pentru indeplinirea cerinei ofertantii se pot asocia sau pot avea sustinerea unui tert.

2) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a
ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezintd proportia din valoarea
finala a contractului, corespunzitoare participérii acestuia la contractul respectiv.

3) In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin
cumul de catre asociati.

4) Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente relevante ce atest experienta similara a acestora, potrivit
specificului tarii de rezidents, in copie ..conformi cu originalul™, insotite de traducerea acestora in limba
romana.

5) Valorile contractelor prezentate drept experientd similara vor fi exprimate in lei.

7. Efectivele medii anuale de personal in ultimul an
Operatorii economici vor face dovada ca numirul mediu anual de personal in ultimul an, in speta

2024, a fost de minim 5 angajati pentru fiecare participant la procedura (ofertant unic, asociat,

subcontractant).

Ofertantii vor prezenta rapoarte REVISAL care sa demonstreze indeplinirea cerintei.
8. Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Cerinta nr.1 — Standarde de asigurare a calitatii
Operatorii economici care depun oferta trebuie si faci dovada implementirii unui sistem de management al
calititii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in domeniul lucririlor contractului, prin prezentarea unor
certificate valabile, acordate de organisme independente.
® Modalitatea de indeplinire: ofertantii vor prezenta dovada implementarii sistemului de management al
calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora,

emise de organisme de certificare acreditate.

Ofertantii vor prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acestia au
implementat conform 1SO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se
incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului.

In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de
fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

In cazul in care se poate demonstra cd un operator economic nu are acces la un certificat de calitate, astfel
cum este solicitat de autoritatea contractantd ori nu are posibilitatea de a-1 obfine in termenele stabilite, din motive
care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractantd va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in mdsura in care probele/dovezile prezentate confirmd asigurarea unui nivel corespunzdtor al
calitatii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantdi

Cerinta nr.2 — Standarde de protectie a mediului
Operatorii economici care depun oferta trebuie si faci dovada implementirii unui sistem de management de
mediu conform ISO 14001 pentru lucriri in domeniul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile,

acordate de organisme independente.
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*  Modalitatea de indeplinire: ofertantii vor prezenta dovada implementarii sistemuluj de management de
mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora,

emise de organisme de certificare acreditate.

implementat conform ISO 1400] , un sistem de management de mediy pentru activitati in domeniul in care se
incadreaza activitatea/activitatile principala (e) de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului

In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare
asociat pentru partea de lucrari din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca,

In cazul in care se poate demonstra cd un operator economic nu are acces la un certificat de mediy astfel
cum este solicitat de autoritatea contractantss ori nu are posibilitatea de a-] obtine in termenele stabilite, din motive
care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractantd va accepla orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in mdsura in care probele/dovezile prezentate confirmd asigurarea unui nivel corespunzdtor al
protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantd.

»  Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire este spretul cel mai scazut”.

»  Clauze asiguritorii si de penalizare
Contractul va cuprinde clauze privind raspunderea partilor privind executarea obligatiilor in conditiile sila

termenele stabilite, plata de penaliziri, a contravalorii dobanzilor bancare si a daunelor, modalitatile de reziliere a
contractului si rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulirii contractului.

Pentru a evalua corect ofertele depuse, autoritatea contractants poate cere ofertantului clarificiri la oferta
sa. Atat cererea de clarificare, cat si raspunsurile vor fi formulate in scris, neadmitand-se nicio modificare a pretului
sau continutului ofertei, cu exceptia cazurilor in care se soliciti corectia erorilor de calcul sau a greselilor materiale
descoperite in cursul examinirii ofertelor.

Prezentul caiet de sarcinj se va constitui anexa la contractul ce va fi incheiat cu operatorul a cirui ofertd va
fi selectatd. Oferta care nu respectd conditiile previzute in prezentul caiet de sarcini va fi respinsd ca
inacceptabila"/neconformﬁ, dupi caz. Prezentul document contine specificatiile tehnice solicitate, iar cerinele impuse
prin acesta vor fi considerate ca fiind minimale,

Oferta evaluati ca necorespunzitoare este respinsa de cétre autoritatea contractanta si nici nu poate deveni
corespunzitoare prin corectarea acesteia, ulterior.

Intoemit,
Administrator Public,
Flautistu Georgiana Roxana
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