

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Intocmit: **Ing.R.Nita**

Verificat: **Ing.I.Petrosanu**

Aprobat: **Ing. B.Stroie**

ARHITECTURA

Nr. crt.	Lucrare	Luna			
		1	2	3	4
1	Procurare echipamente, materiale, verificarea calitatii materialelor	X			
2	Transport, depozitare, manipulare in amplasament	X			
3	Montaj materiale si echipamente (gazon sintetic, porti minifotbal, banci)		X	X	
4	Proba de finisaje – mostre materiale (covor gazon artificial, etc.) si verificarea realizării finisajelor		X	X	
5	Receptia lucrarilor				X

CONSTRUCTII BETOANE

Nr. crt.	Lucrare	Luna			
		1	2	3	4
1	Predare amplasament, trasare, verificare trasare;	X			
2	Sondaje pentru depistarea exacta a retelelor subterane;	X			
3	Verificarea compactare;	X			
4	Verificare si consemnare cote sapatura si turnare beton de egalizare;	X			
5		X	X		
6	Verificare montaj armatura ptr. executie radier teren minifotbal, stalpi iluminat si stalpi imprejmuire;		X		
7	Receptie calitativă a lucrărilor de armare și cofrare radier teren minifotbal, stalpi iluminat si stalpi imprejmuire;		X		
8	Verificare turnare beton dupa decofrare radier teren minifotbal, stalpi iluminat si stalpi imprejmuire;		X	X	
9	Receptie calitativă a lucrărilor de armare și cofrare;			X	
10	Recepția la terminare a lucrărilor de construcții				X

INSTALATII - CANALIZARE

Nr. crt.	Lucrare	Luna			
		1	2	3	4
1	Verificarea certificatelor de calitate ale materialelor utilizate (țevi, tuburi), camine canalizare si guri de scurgere;	X			
2	Verificarea calitatii materialelor, cote, imbinari;	X			
3	Transport, depozitare, manipulare in teren;	X			
4	Verificare trasee conducte;	X	X		
5	Verificare montaj conducte (distante, cote nivel, pante, etc);		X	X	
6	Verificarea imbinarilor sudate;			X	
7	Proba de rezistenta si etanseitate;			X	
8	Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva ;			X	
9	Receptia lucrarilor.				X

INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Lucrare	Luna			
		1	2	3	4
1	Procurare echipamente, cabluri, accesorii	X			
2	Verificarea echipamentelor la primirea lor pe santier	X			
3	Instalare și echipare stâlpi de iluminat exterior perimetral	X	X		
4	Execuție săpătură șanț cabluri electrice și instalare cabluri electrice				
5	Verificare cabluri electrice după montaj		X		
6	Execuție priză de pământ si conectarea echipamentelor la priza de pamant		X		
7	Verificarea conexiunilor cablurilor electrice la echipamente, a culorilor de indentificare a conductoarelor, a etichetelor cablurilor electrice		X	X	
8	Verificarea funcțională a instalației electrice înaintea recepției			X	X
9	Recepție finală. Punere în funcțiune			X	X