
Proiect nr.: 151/2024                                                                              ,, AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL 
Faza :DTAC                                                                                         SCOALA ALBESTI PALEOLOGU'' 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit: Ing.R.Nita 

Verificat: Ing.I.Petrosanu 

Aprobat: Ing. B.Stroie 



Proiect nr.: 151/2024                                                                              ,, AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL 
Faza :DTAC                                                                                         SCOALA ALBESTI PALEOLOGU'' 

 
2 

 
 

 
                                                                      ARHITECTURA 

              
Nr. 
crt. Lucrare Luna 

1 2 3 4 

1 Procurare echipamente, materiale, 
verificarea calitatii materialelor 

     X      

2 Transport, depozitare, manipulare in 
amplasament 

     X       

3 
Montaj materiale si echipamente 
(gazon sintetic, porti minifotbal, 
banci) 

          X         X   

4 
Proba de finisaje – mostre materiale 
(covor gazon artificial, etc.) si 
verificarea realizării finisajelor 

          X         X   

5 Receptia lucrarilor              X 

         
CONSTRUCTII BETOANE 

              
              
Nr. 
crt. Lucrare Luna 

1 2 3 4 

1 Predare amplasament, trasare, 
verificare trasare; 

      X    

2 Sondaje pentru depistarea exacta a 
retelelor subterane; 

      X    

3 Verificarea compactare;       X    

4 
Verificare si consemnare cote 
sapatura si turnare beton de 
egalizare; 

     X    

5  
     X       X   

6 

Verificare montaj armatura ptr. 
executie radier teren minifotbal, 
stalpi iluminat si stalpi 
imprejmuire; 

       X   

7 

Receptie calitativă a lucrărilor de 
armare şi cofrare radier teren 
minifotbal, stalpi iluminat si stalpi 
imprejmuire; 

       X   

8 

Verificare turnare beton dupa 
decofrare radier teren minifotbal, 
stalpi iluminat si stalpi 
imprejmuire; 

        X       X  

9 Receptie calitativă a lucrărilor de 
armare şi cofrare;     

        X  

10 Recepţia la terminare a lucrărilor de 
construcţii 

          X 
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INSTALATII - CANALIZARE 

              
              
Nr. 
crt. Lucrare Luna 

1 2 3 4 

1 
Verificarea certificatelor de calitate 
ale materialelor utilizate (ţevi, tuburi), 
camine canalizare si guri de scurgere; 

     X      

2 Verificarea calitatii materialelor, cote, 
imbinari; 

     X       

3 Transport, depozitare, manipulare in 
teren; 

     X       

4 Verificare trasee conducte;      X        X     

5 Verificare montaj conducte (distante, 
cote nivel, pante, etc ); 

         X        X   

6 Verificarea imbinarilor sudate;            X  
7 Proba de rezistenta si etanseitate;            X   

8 Verificarea lucrarilor de protectie 
anticoroziva ; 

           X   

9 Receptia lucrarilor.   
  

          X 
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INSTALATII ELECTRICE 

              
              
Nr. 
crt. Lucrare Luna 

1 2 3 4 

1 Procurare echipamente, cabluri, 
accesorii 

      X      

2 Verificarea echipamentelor la 
primirea lor pe santier 

      X       

3 Instalare și echipare stâlpi de iluminat 
exterior perimetral   

      X         X     

4 Execuție săpătură șanț cabluri 
electrice și instalare cabluri electrice 

    

5 Verificare cabluri electrice după 
montaj 

          X     

6 
Execuție priză de pământ si 
conectarea echipamentelor la priza de 
pamant 

          X     

7 

Verificarea conexiunilor cablurilor 
electrice la echipamente, a culorilor 
de indentificare a conductoarelor, a 
etichetelor cablurilor electrice 

          X        X   

8 Verificarea funcțională a instalației 
electrice înaintea recepţiei 

           X      X 

9 Recepție finală. Punere în funcțiune            X      X 

 

 


